

**NGHỊ QUYẾT**

**Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án  
Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm giai đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;*

*Xét Tờ trình số 2207/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm giai đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện Dự án Nhựa hóa thị trấn Ma Lâm giai đoạn 2, huyện Hàm Thuận Bắc như sau:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư thành: 39.617 triệu đồng.

- Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh là 24.920 triệu đồng (trong đó giai đoạn 2016 - 2020 là 11.920 triệu đồng và giai đoạn 2021 - 2025 là 13.000 triệu đồng), vốn ngân sách huyện và vốn khai thác quỹ đất dọc các tuyến

đường là 14.697 triệu đồng (trong giai đoạn 2016 - 2020 ngân sách huyện đã cân đối 7.000 triệu đồng và giai đoạn 2021 - 2025 huyện bố trí phần còn lại).

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

(Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời, chỉ đạo bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTW Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh,  
UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, (CTHĐ.08) Tấn Duy

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoài Anh**