

Số: 27/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát nước
phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 2&3, thành phố Phan Thiết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 23 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm C trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 1868/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và kéo dài thời gian
bố trí vốn thực hiện dự án Thoát nước phía hạ lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số
2&3, thành phố Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 14 tháng 6
năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thoát nước phía hạ
lưu đường ĐT.706B - Cửa ra số 2&3, thành phố Phan Thiết như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở và tránh cát tràn lấp ảnh hưởng đến khu
vực phía hạ lưu các cống số 6, 7, 8, 9 và 10 đường ĐT.706B.

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến cống thoát nước chiều dài khoảng 2.557 m, bao gồm:

+ Tuyến cống thoát nước gom dọc đường ĐT.706B dài khoảng 1.677 m;
kết cấu cống bê tông ly tâm.

+ Tuyến cống thoát nước chính đổ ra biển dài khoảng 880 m; kết cấu cống
bê tông ly tâm và cống hộp bê tông cốt thép.

- Các hạng mục phụ trợ: Hồ thu, hồ ga, công trình chống cát lấp, cửa ra và các hạng mục phụ trợ khác liên quan.

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 47.489 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.

7. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2025.

8. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. (CTHĐ.08)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Anh