

**NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn  
nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm  
của tỉnh giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 24**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân  
ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội  
đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết  
số 53/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế  
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án  
trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày  
18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu  
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;*

*Qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát số 102/BC-HĐND ngày 10 tháng 7  
năm 2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế  
hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án  
trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội  
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí với nội dung Báo cáo kết quả giám sát số 102/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo:

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các chủ đầu tư tập trung rà

soát, khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Mục I, Mục II của Báo cáo kết quả giám sát số 102/BC-HĐND trong triển khai thực hiện các công trình, dự án còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và trong lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

2. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị trình phê duyệt quyết định đầu tư đối với các dự án chưa phê duyệt quyết định đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở phân bổ vốn, triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để tiếp tục thi công hoàn thành các công trình, dự án kéo dài nhiều năm, qua nhiều giai đoạn đầu tư công.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các chủ đầu tư rà soát các dự án nhóm C, nhóm B đã hết thời gian bố trí vốn, trình cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc bố trí vốn thực hiện. Chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi số dư tạm ứng quá hạn kéo dài ở một số công trình, dự án theo đúng quy định pháp luật.

4. Các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các quy hoạch để đảm bảo điều kiện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, nhất là đối với các công trình, dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

5. Các chủ đầu tư có công trình đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Các sở, ngành khẩn trương tham mưu ban hành các chính sách để triển khai khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, tránh gây ách tắc cho việc thực hiện các công trình, dự án, ảnh hưởng đến tiến độ lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

6. Các sở, ngành tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án xác định hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định pháp luật, hạn chế chuyển tiếp sang giai đoạn đầu tư công 2026-2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tính toán kỹ tổng mức vốn phải bố trí cho các dự án chưa có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

7. Các chủ đầu tư, địa phương rà soát, khảo sát kỹ về tiêu chí, điều kiện, quy mô đầu tư, công năng sử dụng,... của các công trình, dự án để lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đúng quy định pháp luật và phát huy hiệu quả sử dụng sau đầu tư. Các sở chuyên ngành nâng cao năng lực, tăng cường trách nhiệm trong thẩm định dự án đầu tư.

8. Chủ đầu tư, địa phương phối hợp sở, ngành liên quan báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền cho dừng thực hiện chủ trương đầu tư, chấm dứt thực hiện dự án

đối với các dự án không có khả năng tiếp tục thực hiện hoặc không có khả năng hoàn thành. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, tập trung thanh, quyết toán đối với các dự án hoàn thành đảm bảo quy định pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận, sử dụng, quản lý các công trình quan tâm duy tu, sửa chữa thường xuyên trong quá trình sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng và tuổi thọ công trình.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư công, nhất là tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng công trình; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án sau đầu tư.

**Điều 3.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện vào kỳ họp thường lệ cuối năm.

**Điều 4.** Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp liên quan đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ họp thứ 24 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. (CTHĐ, 08) Nhân

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hoài Anh**